



**DÉCISION DU MAIRE**  
**N° DEC2025-074**  
**PRISE EN VERTU DES**  
**POUVOIRS DÉLÉGUÉS PAR LE**  
**CONSEIL MUNICIPAL**

**OBJET :** Avenant n°1 – marché de travaux installation et pose de buts de baskets au gymnase de la Valinière

Le Maire de la ville de Semoy,

*Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, certaines attributions,*

*Vu l'article L.2122-23 qui en précise les conditions d'exécution,*

*Vu la délibération du Conseil Municipal n°36/20 en date du 27 mai 2020 alinéa 4 donnant délégation à Monsieur le Maire pour toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur, s'agissant des contrats relatifs aux besoins de fournitures et services, à 100 000 € HT et s'agissant des contrats relatifs aux travaux publics, à 1 000 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget*

*Considérant que le titulaire du marché est intervenu suite à une panne avant l'exécution du marché pour procéder au remplacement d'un treuil de but de basket, exécutant ainsi une partie des prestations prévues au marché,*

**DECIDE**

**Article 1 :** De signer avec l'entreprise NOUANSPOORT l'avenant n°1 au marché de travaux d'installation et de pose de bus de basket au gymnase de la Valinière intégrant une moins-value de 222,00€ HT.

**Article 2 :** D'indiquer que le nouveau montant total du marché est de 15 778,00€ HT.

**Article 3 :** De rendre compte, conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du CGCT, de la présente décision au cours de la prochaine séance du Conseil Municipal et figurera au registre des délibérations.

Fait à Semoy, le 18 août 2025

Le Maire,  
Laurent BAUDE



Transmission et réception en préfecture le : 29 AOUT 2025

Publication numérique le : 29 AOUT 2025

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif d'Orléans peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :  
-date de sa réception par le représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité  
-date de sa publication et/ou de sa notification

**AAPC n°2024-002**  
**Travaux de reprise du sol du gymnase**  
**LOT 2 – Installation et pose de buts de basket**

**AVENANT N°1**

**A - Identification de l'acheteur**

**Mairie de SEMOY**  
20 place François Mitterrand 45400 SEMOY  
Représentant légal : Laurent BAUDE, Maire

**B - Identification du titulaire du marché public**

**NOUANSPORT**  
Route de Valençay  
37460 NOUANS-LES-FONTAINES

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

**Travaux d'installation et pose de buts de basket réfection du sol souple du gymnase**

■ **Date de la notification du marché public : 10/07/2024**

■ **Durée d'exécution du marché public : 2 mois**

■ **Montant initial du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 16 000,00€**
- **Montant TTC : 19 200,00€**

**D - Objet de l'avenant**

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

À la suite d'une panne survenue avant le démarrage de l'exécution du marché, le titulaire du marché est intervenu pour procéder au remplacement du treuil.

Dans ce contexte, et afin d'éviter un double paiement du montant correspondant à ce treuil, il est nécessaire d'établir un avenant actant une moins-value équivalente à la valeur du treuil

■ **Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non  Oui

**Montant de l'avenant :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : - 222,00€**
- **Montant TTC : - 264,00€**

**Nouveau montant du marché public :**

- **Taux de la TVA : 20%**
- **Montant HT : 15 778,00€**
- **Montant TTC : 18 936,00€**

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
<p>M. Ronny Bernaud, Président Directeur Général de la SA NOUANSPORT</p>	<p>NOUANS le 27 Août 2025</p>	 <p><b>NOUANSSPORT</b> 37460 NOUANS-LES-FONTAINES Tél. : +33 (0)2 47 92 62 32 S.A.S. au capital de 1.500.000 € SIREN 654 801 398 - NAF 3230 Z T.V.A. FR 73 654 801 398</p>

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : SEMOY, le 18 août 2025

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Maire,  
Lauren BAUDE



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

*« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »*

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*